

2019 Årshjul for Regionernes Bio- og GenomBank

Senest opdateret: 24-06-2019

Tekst i rødt: aktiviteten er ubekræftet, Tekst i gråt: aktiviteten er sat i bero



Måned	Uge	Aktivitet i RBGB	evt. dato for aktivitet	Svarfrist	Sekretariatets interne aktiviteter	Evt. dato for aktivitet	Intern deadline
Januar	1	Efterregistrering af manglende data fra 2018		3 uger	Foreløbigt udtræk, 2018, til orientering hos centerprojektledere Bestille DANBIO-udtræk til årsrapport		
	2						
	3				Udsend nyhedsbrev Udtræk fra DANBIO		
	4	Deadline efterregistrering af data, 2018			Anmode om sekretariatsbevilling		
	5	Indsend punkter til dagsorden, superbrugermøde Endeligt udtræk til årsrapport, forrige år	28. jan	1 uge	Udsend information om nationale projekter til projektledere Endeligt udtræk til årsrapport, forrige år (samt status til regionerne) Årsopgørelse over indsamling til Regionssundhedsdirektørerne (DR)	28. jan	
Februar	6				Årsrapport dataanalyse m.v.		5 uger
	7	(Vinterferie)			Indkald til superbrugermøde		
	8	(Vinterferie)			Udtræk fra DANBIO		
	9	Superbrugermøde (præsentation af årsrapportdata) Rekvirer projektledermidler i sekretariatet	27. feb				
Marts	10						
	11	Møde i faglig følgegruppe, DBB Årsrapport til kommentering i faglig følgegruppe	14. mar	2 uger	Opdatering af SOR klassifikationen i modulet Leverance fra CGI til TEST (sekretariatet)		
	12	Leverance fra CGI til TEST (brugere)		2 uger	Tilbage melding på test af forårsleverance til CGI Udsend nyhedsbrev Udtræk fra DANBIO		
	13	Møde i faglig følgegruppe, DRB	28. mar		Tilretning af årsrapport		2 uger
April	14	Forårsleverance i produktion			Forårsleverance i produktion		
	15	Endelig godkendelse af årsrapport i FF		1 uge			
	16	(PÅSKE)			Udtræk fra DANBIO		
	17	Møde i faglig følgegruppe, DCB	24. apr		Sagsfremstilling til fagligt råd og styregruppe		
Maj	18				Q1 kvartalsudtræk til Regionssundhedsdirektørerne (DR) Udsend information om nationale projekter til projektledere Årsrapport færdig		3 uger
	19				Møde i fagligt råd	6. maj	
	20				Status til styregruppeformand Udtræk fra DANBIO		
	21				Udsend nyhedsbrev		
	22				Styregruppemøde (inkl. godkendelse af årsrapport)	23. maj	
Juni	23				Overfør data fra årsrapporten til Den Nationale Biobank (SSI)		
	24						
	25				Send referat af st.gr.møde til FF Udtræk fra DANBIO		
	26				Opdatering af SOR klassifikation i modulet		

Måned	Uge	Aktivitet i RBGB	evt. dato for aktivitet	Svarfrist	Sekretariatets interne aktiviteter	Evt. dato for aktivitet	Intern deadline
Juli	27						
	28						
	29				Udtræk fra DANBIO		
	30						
August	31	Revision af indikatorlisten til årsrapporten (ulige år) - FF medlemmer		2 uger	Q2 kvartalsudtræk til Regions sundhedsdirektørerne (DR) Indikatorlisten sendes til FF medlemmer til revision (ulige år) Udsend information om nationale projekter til projektledere		
	32	Indsend punkter til dagsordenen, superbrugermøde		1 uge	Indkald til FF DBB/DRB/DCB		
	33				Indkald til superbrugermøde		
	34				Udtræk fra DANBIO		
	35	Superbrugermøde Møde i faglig følgegruppe, DBB	26. aug 27. aug				
September	36				Test af RBGB efterårsleverance (CGI) - sekretariatet		
	37	Test af RBGB efterårsleverance (CGI)		2 uger			
	38				Tilbage melding på test af efterårsleverance til CGI Udsend nyhedsbrev Udtræk fra DANBIO		
	39	Møde i faglig følgegruppe, DCB	23. sep		Opdatering af SOR klassifikation i modulet		
Oktober	40	Møde i faglig følgegruppe, DRB	3. okt				
	41				CSAP - kundetilfredshed (CGI)		
	42	(Efterårsferie)			Udtræk fra DANBIO		
	43				Frist sundhedsdirektørmøderne i nov. + dec (økonomi) Udarbejde RBGB budget for kommende år Indsende budget for Patobank og RBGB-sekretariat til DR		denne uge
	44				Q3 kvartalsudtræk til Regions sundhedsdirektørerne (DR) Udsend information om nationale projekter til projektledere Sagsfremstilling til fagligt råd og styregruppe		
November	45				Møde i fagligt råd Tidsplan for årsrapport lægges fast og sendes til relevante samarbejdspartnere (+ reminder til FF og DANBIO)	7. nov	
	46				Status til styregruppeformand		
	47				Udsend nyhedsbrev Udtræk fra DANBIO		
	48				Styregruppemøde	27. nov	
December	49				Møde CGI, ang. det kommende års leverancer		
	50						
	51				Send referat af st.gr.møde til centerprojekteledere Opdatering af SOR klassifikation i modulet Udtræk fra DANBIO		
	52						